

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Štôla, 059 37 Štôla 29**
v zastúpení: Martinom Hajkom – starostom obce
IČO: 00691836
DIČ: 2021202425
Bankové spojenie: DEXIA, a.s. Liptovský Hrádok
Číslo účtu: 1677754001/5600

a

2. Zhotoviteľ: **Adam Slodičák A.S. Krátka 737/23, 059 01 Spišská Belá**
v zastúpení: Adamom Slodičákom – konateľom
spoločnosti
IČO: 43301251
DIČ: 1076816345
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2919898695/1100

Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č.j. 255/2011 zo dňa 7.4.2011 a Dodatok k zmluve o dielo č. 1 pod č.j. 544/2011 zo dňa 17.09.2011 a to bod IV. Termín plnenia.

V článku IV. Termíny plnenia, vykonanie diela sa termín ukončenia realizácie predlžuje z dôvodu predĺženia termínu kolaudácie stavby NN prípojky a to do 30.9.2012.

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

V Štôle, dňa: 12.6.2012
Č.j.: 267/2012



objednávateľ

ADAM SLODIČÁK
Krátka 737/23
059 01 Spišská Belá
IČO: 43301251 DIČ: 1076816345

zhotoviteľ

Zmluva zverejnená: 12.6.2012
Účinnosť zmluvy: 13.6.2012