

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Štôla, 059 37 Štôla 29**
v zastúpení: Martinom Hajkom – starostom obce
IČO: 00691836
DIČ: 2021202425
Bankové spojenie: DEXIA, a.s. Liptovský Hrádok
Číslo účtu: 1677754001/5600

a

2. Zhotoviteľ: **Adam Slodičák A.S. Krátka 737/23, 059 01 Spišská Belá**
v zastúpení: Adamom Slodičákom – konateľom
spoločnosti
IČO: 43361251
DIČ: 1076816345
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2919898695/1100

uzatvárajú tento dodatok.

Týmto dodatkom sa mení Zmluva o dielo č.j. 255/2011 zo dňa 7.4.2011 „Miestny rozhlas – Obec Štôla SO 01 Vonkajšie slaboprúdové rozvody“.

V článku IV. Termíny plnenia, vykonanie diela sa termín ukončenia realizácie predlžuje do 31. 5. 2013 z dôvodu oneskorenej dodávky kábla a osadenie kábla je možné zrealizovať len pri teplote do 5 °C.

Tento dodatok k zmluve nadobúda účinnosť po podpísaní obidvoch zmluvných strán a to na druhý deň po zverejnení.

Tento dodatok k zmluve je bola vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

V Štôle, dňa 30.9.2012
č.j. 523/2012



.....
objednávateľ

ADAM SLODIČÁK
Krátka 737/23
059 01 Spišská Belá
IČO: 43361251 DIČ: 1076816354

.....
zhotoviteľ

Zmluva zverejnená dňa: 30.9.2012

Zmluva nadobúda účinnosť dňom: 1.10.2012